产业东区重点项目建设情况

（3.7-3.13）

中国航天新能源产业园项目
一、总体推进情况

建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、不动产权证、施工许可证、工程质量监督登记证书已办理完毕，审图合格证已开出，现“六证”齐全。1#生产车间、2#PACK车间厂房已封顶，1#生产车间南侧、东侧外墙挂板主支架已制作完成；3#2G圆柱车间已完成所有独立基础承台的浇筑，地脚螺栓已经全部焊接完毕，P-AF轴模板已全部制作完毕；4#正极材料车间已开挖完毕，独立基础承台已经全部浇筑完毕。室外综合管线初步设计图纸已出，航天新能源产业园东南角地块总平图初稿已定；二期项目的餐厅、研发中心、办公楼正在进行设计招标。
二、上周进展情况
1#生产车间：南侧、东侧外墙挂板主支架已制作完成，北侧挂板支架制作中。楼梯隔墙继续砌垒，部分二次结构待浇筑混凝土；屋面排水找坡已全部完成，外挂板已经进厂。

2#PACK 原材料及成品库：楼梯隔墙及防火墙继续砌垒中，标高12米处挡水女儿墙砌垒已完成70%，屋面排水找坡已完成85%；消防管道已经开始安装。

3#2G圆柱车间：地脚螺栓已经全部焊接完毕；A－P轴交1－11轴已开始回填；P-AF轴模板已全部制作完毕，已完成80%的短柱浇筑；部分地梁已施工完毕，部分条形基础底部浇筑已经完成。

4#正极材料车间：独立基础承台已经全部浇筑完毕，待焊接地脚螺栓。
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目前推进的困难及需求

1#生产车间、2#PACK车间厂房目前的外挂版底部加固和防溅水做法没有设计依据，正在与施工方、监理方、设计院沟通，予以协调上述问题。
睿诺OLED光电科技项目

一、总体推进情况

项目有关立项、规划、土地、环评、施工许可等相关手续办理完毕；《安全生产条件和设施综合分析报告》、《安全设施设计报告》已出具，《安全设施竣工验收报告》待厂家投产1个月后出具；项目一期主体建设已完工，厂区已完成道路硬化及绿化。一期设备均按照生产工序安装到位，生产所需供电、压缩空气、洁净厂房等硬件设施均达到试生产条件。设备调试中，预定4月10日进行试生产。
上周进展情况

1、3月7日上午，王广部书记召开睿诺光电展厅提升视频会，推进项目建设进度。

2、3月11日下午，韩耀辉主任现场督导睿诺建设进度。
3、3月12日下午，王广部书记到睿诺现场督导项目建设进度。

4、睿诺光电进行吸贴机，镭射激光切割机，飞针机设备调试及人员培训工作。

5、睿诺光电进行厂房绿化及散水施工。
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三、目前推进的困难及需求

无

智光通信产业园项目（一期）

一、总体推进情况：

贯通线厂房墙面、窗户安装已完成,厂房金刚砂地面铺设已完成80%、设备基础建设已完成85%。贯通线厂房南侧生产用水池已完工，北侧生产用水池正在绑扎钢筋。

预制棒厂房主体已建成，其中1#、2#厂房处于洁净厂房建造阶段。改造加大光棒净化车间窗户的设计施工方案已确定，改造原料已备足，因施工人员来自安徽，待复工后开始施工建设。
研发楼主体结构已完成，5层墙体已砌筑完成。幕墙正在施工建设。展厅设计方案已出具，正在进行装修。
一期主要设备已完成订购。其中预制棒车间设备已订制（生产需要3至4个月）；贯通地线车间部分设备待设备基础完成后进场。

立项手续已完成，《建设工程施工图设计文件审查合格书》已出具，规划用地许可证、建设工程规划许可证办理已上会通过，正在进行批前公示，建设施工许可证正在办理。安评、环评、可行性研究已与第三方签订合同，委托第三方正在办理。

二、上周进展情况：

1、3月7日，邓兴主任到项目现场督导疫情防控工作和项目建设进展情况。

2、本周韩耀辉主任多次深入现场，督导项目复工疫情防控工作和查看项目进度，明确当前重点任务，推进项目建设。
3、贯通线金刚砂地面铺设已完成80%，本周已铺设5000余平方。

4、展厅装修已进入施工，消防系统管道铺设、弱电箱安装、龙骨架设正在施工。

5、研发楼外墙幕墙正在施工。

6、贯通线厂房北侧生产用水池绑扎钢筋。

7、研发楼5层墙体已砌筑完成。

8、3月12日王广部书记带队督导项目建设进展情况和复工疫情防控工作。

9、《建设工程施工图设计文件审查合格书》已出具，规划用地许可证、建设工程规划许可证办理已上会通过，正在进行批前公示。
三、目前推进的困难及需求：

无
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智光通信产业园项目（二期）
一、总体推进情况：

工艺设计已完成。枣庄城乡规划设计院正在进行项目规划设计，目前正在进行定位放线、平整土地、基础土方开挖、钎探、验槽工作。
二、上周进展情况：

1、3月7日，邓兴主任到项目现场督导疫情防控工作和项目建设进展情况。

本周韩耀辉主任多次深入现场，查看项目进展和督导疫情防控工作。
3、本周1至12轴交A轴至G轴，地基验槽已完成。

4、继续定位放线、开挖基础土方、地基钎探。

5、货场正在回填土平整土地。

6、正在进行基础混凝土垫层。

7、3月12日王广部书记带队督导项目建设进展情况和复工疫情防控工作。
三、目前推进的困难及需求：无
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瑞兴机械制造项目
总体推进情况

厂区主体工程建设完成，包含2栋厂房共计12000平方米，部分电炉设备已进厂，正进行厂房地面及路面硬化。
上周进展情况

1、进行厂房地面硬化施工。

2、厂房内搭建电阻炉安装基座。

3、厂房周围挖设排水管道。

三、目前推进的困难及需求

无
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人民电器产业园及人民汽车城项目

总体推进情况

人民汽车城项目开工建设，人民汽车城项目的环评，能评手续3月16日完成。用地规划许可证积极推进办理中。
上周进展情况

3月11日人民汽车城项目开工建设；向人民电器发函督促尽快出设计图；对接路网、污水管网、供电、燃气等相关部门解决项目图纸设计问题。
三、目前推进的困难及需求

规划设计单位变更调整。
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110千伏变电站建设项目

一、总体推进情况：

该项目尚未开工建设，110千伏变电站项目选址已确定为华兴路以东，宁波路以北区域。
二、上周进展情况：

1、3月9日，在产业东区会议室召开110千伏变电站建设选址专题会议。供电部门提出变电站建设选址意见，产业东区介绍了项目拟选址情况，会后共同查看拟选址现场。（拟选址：国兴路以西，宁波路以南，河北岸区域，位于26号铁塔和28号铁塔之间）

2、3月11日，产业东区执行董事彭韬、监事谢云鹏、副总经理褚衍伟根据供电部门提出的2个拟选址进行现场查看。（拟选址1：华兴路以东，宁波路以北区域；拟选址2：国兴路以东，宁波路以北区域）

3、3月12日，王广部书记带队督导项目建设推进情况，现场督导110千伏变电站建设选址工作，确定选址为华兴路以东，宁波路以北区域。
三、目前推进的困难及需求：无
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横山口人防疏散基地项目
一、总体推进情况

该项目选址、立项、不动产权证、建设用地规划许可证已办理完毕，目前正在进行开挖地槽建设和围墙划线。建筑工程规划许可证手续办理中。
二、上周进展情况

项目现场地槽开挖、围墙划线；山体治理方案正在设计中。

三、目前推进的困难及需求

无
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人民电器五星级酒店项目
一、 总体推进情况
可行性报告已出，市政府没有回复建设地址是否可行。

二、上周进展情况

可行性报告已出。

三、目前推进的困难及需求

    无
通航机场项目

一、 总体推进情况
通航机场项目正在进行前期推进工作，尚未开工建设。

上周进展情况

    电话跟进枣庄市台儿庄锐翔通用航空有限公司总经理胡雨，考察项目拟选址地金水湾。
三、目前推进的困难及需求

无
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