产业东区重点项目建设情况

（4.11-4.17）
中国航天新能源产业园项目

一、总体推进情况

建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、不动产权证、施工许可证、工程质量监督登记证书已办理完毕，审图合格证已开出，现“六证”齐全。1#生产车间屋面防水、砌垒、找坡层已基本完成，四面挂板基本完成，楼梯电梯井已完成砌垒；2#PACK四面挂板基本完成，砌垒、抹灰、女儿墙、找坡层、外挂龙骨已完成；3#2G圆柱车间已完成所有独立基础承台的浇筑，地脚螺栓已经全部焊接完毕，P-AF轴模板已全部制作完毕，条基和筑基浇筑完成，屋面保温已完成；4#正极材料车间已开挖完毕，独立基础承台已经全部浇筑完毕，地圈梁已完成。室外综合管线初步设计图纸已出，已与水、电、气等部门对接，用水已申请，用电、燃气设计已完成，正在做预算；航天新能源产业园东南角地块总平图初稿已定；二期项目的餐厅、研发中心、办公楼已完成招标，正在加紧设计。
二、上周进展情况
1、王广部书记召集在管委会九楼会议室召开航天新能源项目综合楼方案设计推进会。

2、邓兴主任陪同市调查研究中心党组书记、主任张红卫一行调研航天新能源项目。

3、协调成都设计院与枣庄城乡规划设计院对接航天新能源项目综合楼的设计报规等事宜。

4、现场对接航天新能源项目燃气方案。

5、到航天新能源项目就用电等事宜现场办公，及时解决问题。
6、项目施工进展

1#生产车间：门窗封边已完成，厂房内部地面、消防、通风管道正在加紧施工中。

2#PACK 原材料及成品库：门窗封边已完成，厂房内部地面、消防、通风管道正在加紧施工中。

3#2G圆柱车间：厂房钢柱、钢柱梁正在加紧施工中，南面外挂板施工中。

4#正极材料车间：龙骨已基本完成，钢柱正加紧施工中。

消防水池：已开挖，石方破碎施工中。
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]S
g
‘
L
g





[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]


 [image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]


 [image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]-l

CIIn,

\\ﬂ

TSR R



 [image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]


 [image: image13.jpg]


 

[image: image14.jpg]


 [image: image15.jpg]



三、目前推进的困难及需求

尽快完善298亩以外的土地供应（航天二期及东南角地块土地供应），与区国土住建社会事业局沟通，目前土地规划正在调整，待部里批准后进行土地征收。 

人民电器产业园及人民汽车城项目

总体推进情况

枣庄项目1000亩总体设计和汽车生态园建筑外形由上海同济大学负责设计，枣庄建筑院负责汽车城一期结构和施工设计汽车城200亩土地已挂牌，企业正在准备拍地。
上周进展情况

韩耀辉书记召集产业东区、市建筑院对人民电器汽车城项目设计图进一步论证，共同解决规划设计方案更改等问题。

2、为确保摘牌之日进场施工，产业东区与行政审批局对接施工许可证容缺办理等事宜。

3、多次协助项目方到市政务服务中心和区国土住建社会事业局办理土地摘牌所需手续等相关事宜。

4、韩耀辉书记召集市建筑院，人民电器，产业东区召开人民汽车文化生态园项目进展情况汇报会。
5、汽车文化生态园项目（一期）：4月17日汽车文化生态园（一期）设计方案完成，下周进行规划方案初审，
三、目前推进的困难及需求

待土地摘牌后，才能办理建设用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证等相关证件；汽车城生态园项目（一期）15亩土地和智能制造产业园一期土地还未征收。
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横山口人防疏散基地项目

一、总体推进情况

该项目选址、立项、不动产权证、建设用地规划许可证已办理完毕，目前地槽开挖基本完成，建设工程规划许可证已办理，项目已完成公开招标。
上周进展情况  

1、施工方部分设备和管理人员已进场，准备施工前期事宜。
2、枣发集团与张范街道就施工等事宜进行了沟通，尽快解决施工道路等问题。

3、与枣发集团对接施工许可证办理事宜，待总平图定稿后，积极协助办理。
三、目前推进的困难及需求：无
人民电器五星级酒店项目

一、 总体推进情况
可行性报告初稿已出，市政府没有回复建设地址是否可行。

上周进展情况：无  

三、目前推进的困难及需求：无
睿诺OLED光电科技项目

一、总体推进情况

项目有关立项、规划、土地、环评、施工许可等相关手续办理完毕；《安全生产条件和设施综合分析报告》、《安全设施设计报告》已出具，《安全设施竣工验收报告》待厂家投产1个月后出具；项目一期主体建设已完工，厂区路面硬化及绿化完成，生产所需供电、压缩空气、洁净厂房等硬件设施均达到试生产条件，设备均按照生产工序安装调试并试产完成。展厅改造提升完成，4月下旬举行投产仪式。
上周进展情况

4月14日上午，枣庄市调查研究中心张红卫一行到睿诺项目现场调研重点项目推进情况。
2、4月14日上午，张忠良主任到睿诺现场督导项目建设进度。
3、4月16日下午，市政府副秘书长、办公室主任孙永到睿诺现场督导项目进展情况。
4、睿诺项目展厅细节完善。
5、睿诺方与广告公司对接制作展厅屏幕宣传片事宜。

6、积极筹备4月下旬的投产仪式，睿诺方已与枣庄喜洋洋文化传媒公司签订协议，协助布置投产仪式现场。
三、目前推进的困难及需求：无
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瑞兴机械制造项目
总体推进情况

厂区主体工程建设完成，包含2栋厂房共计11000平方米，部分设备已进厂，排水管道铺设基本完成，正进行厂房地面施工。
上周进展情况

办公楼及厂区路面进行平整地面。

部分排屑机、机床等设备进厂。
回火车间地面已经打磨完毕。
厂房正在安装除尘设备。
回火车间厂房门口铺设水泥地。
中频电炉已安装。
三、目前推进的困难及需求：无
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通航机场项目

一、 总体推进情况
通航机场项目正在进行前期推进工作，尚未开工建设。二、上周进展情况
4月13日，瀚星集团董事长方铁吉、经理严晓云来我区考察洽谈合作建设通航机场项目事宜。产业东区及规划局相关同志陪同客商参观了拟选用土地、厂房及周边环境。随后在管委会召开座谈会议，高新区党工委书记、常务副主任王广部、高新区党工委副书记、副主任韩耀辉、高新区党工委委员、副主任张冲及经济发展局、规划局、国土住建社会事业局、投资促进局、产业东区相关人员参加了会议。
    三、目前推进的困难及需求：无
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智光通信产业园项目（一期）

一、总体推进情况：

贯通线厂房土建基本完成，交厂方进行设备安装。生产用水池基本完工，配套管道正在焊接。

预制棒厂房1#、2#厂房处于洁净厂房建造阶段，3#、4#厂房地面硬化完成。

研发楼幕墙、办公楼、展厅正在装修施工，5月底完成展厅装修。贯通线设备已陆续进场，5月20日完成安装。

手续办理情况：立项手续已完成，《建设工程施工图设计文件审查合格书》已出具，不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证已完成办理。安评、环评、已与第三方签订合同，委托第三方正在办理。

上周进展情况

1、4月14日，张忠良主任到智光通信产业园调研项目建设进展。
2、4月15日，市第十四服务队查看智光通信产业园项目进展情况。产业东区陪同财金集团到智光通信产业园洽谈融资事宜。

3、4月17日，市投资促进局及市考核专班领导调研智光通信产业园项目建设情况。
4、4月17日，产业东区副总经理褚衍伟在智光通信产业园项目部组织甲方代表曹保国，项目施工方经理倪洪新，东方光源集团项目现场负责人郭连才召开项目现场会，协调解决了室外高压线网施工等问题，会后共同查看现场，加快推进项目进展。
5、4月17日，产业东区副总经理褚衍伟与建设集团总经理景慧、项目现场负责经理闫强商谈市观摩会项目现场筹备事宜，全力做好项目观摩准备工作。

7、贯通线厂房10台行车起重设备已安装完毕，配电设备正在安装，生产设备正在定位安装，悬链生产线设备支架正在焊接。

8、贯通线厂房西墙办公板房主体已搭建完成，正在安装门窗。

9、光棒车间周边道路硬化施工。
10、研发楼幕墙龙骨安装基本完成，一楼展厅地面瓷砖已铺贴完成，洗手间地砖、墙砖已铺贴完成，蹲便已安装。基础吊顶已完成80%，二楼走廊吊顶已完成。
11、餐厅及职工宿舍楼基础坑开始垫层、扎钢筋。
三、目前推进的困难及需求：无
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智光通信产业园项目（二期）

一、总体推进情况：

目前正在进行基础土方开挖、钎探、混凝土垫层、验槽、货场地面平整等基础工作。A-G/1-12轴地基验槽完成；A-D/12-44轴基槽挖土完成。东部货场平整完毕，二期临设已搭建完成并投入使用。
二、上周进展情况：

无

三、目前推进的困难及需求：无
110千伏变电站建设项目

一、总体推进情况：

110千伏变电站项目尚未开工建设，产业东区配合区供电公司已完成对园区内用电负荷量的统计。目前正在协调项目选址用地事宜。
二、上周进展情况：

产业东区副总经理褚衍伟对接供电局项目负责人协调变电站项目推进事宜。
目前推进的困难及需求：无
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